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Carácter del documento

Este anexo recoge y ordena las prioridades expresadas durante la Mesa 1. Su finalidad es servir 
como documento de devolución y como base para la primera hoja de trabajo de la Red Provincial. 
No sustituye a la programación definitiva ni a los futuros acuerdos administrativos, técnicos o 
presupuestarios.
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4.	 Resultados agregados por paquete de actuación
5.	 Prioridades municipales recogidas
6.	 Lectura técnica transversal
7.	 Traducción operativa: paquetes, líneas de actuación y fichas tipo
8.	 Prioridades de red y hoja de trabajo inicial 2026–2030
9.	 Cautelas, verificaciones y criterios de uso
10.	 Conclusión operativa

1 | OBJETO DEL ANEXO

El presente anexo recoge las prioridades derivadas de la Mesa 1 de la jornada de la Red Provincial de Con-
juntos Históricos, orientada al Plan de Acción 2026–2030 del Plan de Regeneración Sostenible de los Con-
juntos Históricos Provinciales de Cáceres.

La Mesa 1 tuvo como finalidad abrir una primera reflexión operativa sobre qué actuaciones deberían prio-
rizarse en una fase inicial de la Red. El resultado debe entenderse como una base técnica de devolución y 
trabajo posterior, no como una programación cerrada de inversiones ni como una relación definitiva de pro-
yectos.

El valor de este anexo reside en ordenar las aportaciones de los municipios y traducirlas a una lectura com-
patible con la estructura del Plan: paquetes de actuación, líneas de actuación provinciales, fichas tipo, grado 
de madurez y posibles pasos de implementación.

2 | ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información procede de las fichas cumplimentadas durante la Mesa 1. Dichas fichas trabajaban con pa-
quetes de actuación, prioridad orientativa y grado de madurez. Este formato fue deliberadamente sintético 
para facilitar la participación municipal y evitar que la sesión se convirtiera en una revisión técnica completa 
del Plan.

La lectura realizada distingue tres niveles:

•	Transcripción o lectura validada de las marcas y notas incluidas en las fichas cumplimentadas.
•	 Interpretación técnica de dichas aportaciones, conectándolas con los ejes, líneas de actuación y fichas 

tipo del Plan.
•	Cautelas de lectura cuando la información manuscrita, la identificación del municipio o el alcance de la 

propuesta no quedan completamente confirmados.

La prioridad expresa la importancia, urgencia o efecto de red de una actuación. La madurez expresa su grado 
de preparación técnica, administrativa o documental. Ambos conceptos no son equivalentes: una actuación 
puede ser altamente prioritaria y encontrarse todavía en una fase inicial M0 o M1.
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3 | PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

La información procesada corresponde a las fichas de Mesa 1 recibidas y revisadas. No todos los municipios 
de la Red Provincial aportaron ficha cumplimentada, por lo que los resultados deben leerse como una primera 
aproximación cualitativa y operativa, no como una votación estadística representativa de la totalidad de la 
Red.

Municipio / entidad
Paquetes 
recogidos

Prioridades marcadas Comentario de lectura

Brozas 1, 2, 5, 6, 8 Alta: 4 · Media: 1 · Baja: 0
Prioridad final clara: Plan Especial, 

infraestructuras, rehabilitación, turismo y 
oficina técnica.

Cabezuela del Valle 1, 2, 3, 4, 5 Alta: 0 · Media: 0 · Baja: 5
Prioridades bajas confirmadas por 
revisión visual; mantener cautela 

interpretativa.

Coria 4, 6, 7 Alta: 2 · Media: 1 · Baja: 0

Cuacos de Yuste 1, 2, 4, 5, 6 Alta: 4 · Media: 1 · Baja: 0
Propuesta final inferida con confianza 

media.

Garganta la Olla

2, 5, 5 
(dos aportaciones 

diferenciadas 
dentro del 
paquete 5)

Alta: 0 · Media: 0 · Baja: 0
Madurez corregida a M0 y propuesta 

final consolidada.

Trujillo 1, 2, 3, 5, 6 Alta: 4 · Media: 1 · Baja: 0

Valencia de Alcántara 
(probable)

1, 4, 5, 2, 7 Alta: 0 · Media: 0 · Baja: 0 Municipio pendiente de confirmación.

Zarza de Granadilla / 
Poblado de Granadilla

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10

Alta: 8 · Media: 1 · Baja: 1
Solo se integra el primer archivo de Mesa 

1; resto complementario/Mesa 2.

4 | RESULTADOS AGREGADOS POR PAQUETE DE ACTUACIÓN

La siguiente tabla sintetiza la presencia de cada paquete de actuación en las fichas analizadas. El número de 
registros indica cuántas veces aparece el paquete en la matriz procesada; no debe interpretarse como una 
votación cerrada, sino como una señal de recurrencia e intensidad temática.

Paquetes 1–5

Código Paquete de actuación Registros Alta Media Baja Lectura técnica

1
Oficina técnica patrimonial 

provincial o comarcal
6 4 0 1

Paquete habilitante para 
asistencia, coordinación y 
acompañamiento técnico.

2
Planes Especiales, catálogos 

e instrumentos de protección
7 3 1 1

Necesidad estructural de 
instrumentos y criterios 

operativos de protección.

3
Guía supramunicipal de 

intervención
3 1 1 1

Criterios comunes para 
arquitectura tradicional, 

instalaciones y paisaje urbano.
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4
Inventario de vivienda vacía, 
ruinas e inmuebles en riesgo

5 1 2 1
Base de información previa 
para ayudas, rehabilitación y 

conservación preventiva.

5
Programa de rehabilitación de 

vivienda tradicional
8 3 0 2

Paquete más recurrente: 
rehabilitación, ayudas, cubiertas, 

fachadas y habitabilidad.

Paquetes 6–10

Código Paquete de actuación Registros Alta Media Baja Lectura técnica

6 Infraestructuras compatibles 5 5 0 0

Prioridad alta en todos 
los registros explícitos; 

redes, cableado, energía y 
saneamiento.

7
Espacio público, accesibilidad 

y bordes urbanos
3 2 0 0

Aparcamiento, accesibilidad, 
bordes, laderas y servicios de 

llegada.

8
Turismo sostenible y equilibrio 

funcional
2 1 1 0

Turismo sostenible, personal 
cualificado, capacidad de 
acogida y retorno local.

9
Sistema de información, 

indicadores y seguimiento
1 1 0 0

Seguimiento e información 
como necesidad transversal de 

la Red.

10
Hoja de ruta específica para 

Granadilla
1 1 0 0

Caso singular de Granadilla: 
gobernanza, uso público e 
infraestructuras básicas.

De forma agregada, los paquetes con mayor recurrencia o relevancia técnica son: rehabilitación de vivienda 
tradicional, instrumentos de protección, oficina técnica, infraestructuras compatibles e inventarios. Estos re-
sultados son coherentes con el diagnóstico integrado del Plan, que ya identificaba la necesidad de combinar 
conservación activa, vivienda, infraestructuras, asistencia técnica y seguimiento.

5 | PRIORIDADES MUNICIPALES RECOGIDAS

A continuación se recoge la lectura municipal de prioridades cuando fue cumplimentada o pudo inferirse con 
suficiente claridad. En los casos con lectura parcial o pendiente de confirmación se mantiene una cautela explícita.

Brozas

Prioridades registradas Lectura técnica

P1: Plan Especial

Brozas prioriza un marco de gestión más claro: Plan Especial, 
directrices para infraestructuras compatibles, programa de 

rehabilitación, personal cualificado para turismo sostenible y apoyo 
técnico supramunicipal.

P2: Infraestructura compatible

P3: Programa de rehabilitación

P4: Turismo sostenible

P5: Oficina técnica
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Cuacos de Yuste

Prioridades registradas Lectura técnica

P1: Programa de rehabilitación

Cuacos plantea una secuencia coherente: rehabilitar, inventariar, 
ordenar con Plan Especial, activar un modelo tipo ARI o programa 

de ayudas y resolver cableado/redes. La referencia a ARI debe 
precisarse antes de traducirse a una figura o programa concreto.

P2: Inventario

P3: Plan Especial

P4: ARI / mecanismo de 
acompañamiento

P5: Cableado y redes

Garganta la Olla

Prioridades registradas Lectura técnica

P1: Plan Especial

Prioriza primero el instrumento de protección, después una base 
común para ayudas y rehabilitación y, finalmente, actuaciones sobre 

cubiertas y fachadas como elementos críticos de conservación.

P2: Base común para ayudas y 
rehabilitación

P3: Cubiertas y fachadas

Zarza de Granadilla / Poblado de Granadilla

Prioridades registradas Lectura técnica

P1: Coordinación entre 
administraciones

Confirma el carácter singular del caso: gobernanza, infraestructuras 
básicas, accesibilidad y uso público como condiciones previas para 

consolidar una hoja de ruta específica

P2: Redes básicas: abastecimiento, 
saneamiento…

P3: Accesibilidad, aparcamientos y 
centro de recepción

Trujillo

Prioridades registradas Lectura técnica

P1: Redacción o revisión de figuras 
especiales

Aparece una lectura de actualización y refuerzo: instrumentos, 
ayudas a rehabilitación e infraestructuras compatibles con 

coordinación administrativa.
P2: Rehabilitación / ayudas

P3: Infraestructuras compatibles
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Valencia de Alcántara

Prioridades registradas Lectura técnica

P1: Oficina técnica
La secuencia es coherente con un enfoque de gestión, información 
de base, rehabilitación e instrumentos de protección. Confirmar la 
atribución municipal de la ficha antes de consolidarla como dato 

definitivo.

Ficha atribuida a Valencia de Alcántara, pendiente de validación 
municipal

P2: Inventario de vivienda

P3: Programa de rehabilitación

P4: Planes Especiales

P5: Espacio público

Coria

Prioridades registradas Lectura técnica

Paquete 7: aparcamiento, bordes y 
posible ladera de Catedral

Coria combina movilidad/aparcamiento, riesgos puntuales, gestión 
de residuos, fibra, placas solares/comunidad energética y uso 

temporal de viviendas. Requiere diferenciar actuaciones inmediatas 
de otras que precisan estudio previo.

Paquete 6: residuos, fibra, cableado 
y transición energética

Paquete 4: vivienda de uso temporal 
en San Juan

Cabezuela del Valle

Prioridades registradas Lectura técnica

Paquetes valorados como prioridad 
baja: oficina técnica, Plan Especial, 

guía, inventario y rehabilitación

La prioridad baja está confirmada visualmente, pero debe 
interpretarse con cautela: la ficha municipal sí identifica retos 

relevantes de vivienda, reportales/soportales, comercio e 
instrumentos de protección.

6 | LECTURA TÉCNICA TRANSVERSAL

6.1. | Instrumentos de protección y criterios operativos

Los Planes Especiales, catálogos e instrumentos de protección aparecen como prioridad relevante en varios 
municipios. La demanda no se limita a redactar documentos, sino a clarificar criterios, delimitaciones, niveles 
de protección, materiales, instalaciones, intervención en fachadas y compatibilidad entre conservación y vida 
cotidiana.

6.2. | Oficina técnica y capacidad de gestión

La oficina técnica patrimonial aparece como paquete habilitante. Su valor no está solo en resolver consultas 
puntuales, sino en crear capacidad compartida para acompañar Planes Especiales, inventarios, rehabilitación, 
licencias, ayudas, propietarios y coordinación con Patrimonio.
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6.3. | Vivienda, rehabilitación, cubiertas y fachadas

La rehabilitación de vivienda tradicional es el paquete más recurrente. Aparece vinculada a vivienda vacía, 
inmuebles deteriorados, ayudas, cubiertas, fachadas, habitabilidad, accesibilidad y acompañamiento técnico. 
Requiere inventarios, criterios claros y mecanismos de apoyo al propietario.

6.4. | Infraestructuras compatibles y transición energética

Las infraestructuras compatibles aparecen con prioridad alta en todos los registros explícitos. Incluyen ca-
bleado, fibra óptica, redes, saneamiento, residuos, energía renovable, placas solares y comunidades ener-
géticas. Requieren protocolos con suministradoras y coordinación técnica.

6.5. | Espacio público, accesibilidad, bordes y aparcamiento

El paquete se vincula a aparcamientos, accesos, bordes, laderas, riesgos puntuales y servicios de llegada. 
Muchas de estas actuaciones están en fases iniciales y requieren estudios de viabilidad, titularidad, proyectos 
y coordinación con otras administraciones.

6.6. | Turismo sostenible y equilibrio funcional

El turismo sostenible aparece con menor recurrencia agregada, pero con aportaciones significativas. Debe 
leerse como equilibrio entre visitantes, comercio local, personal cualificado, capacidad de acogida, retorno 
económico y mantenimiento de la vida cotidiana.

6.7. | Zarza de Granadilla / Poblado de Granadilla

Las aportaciones confirman el tratamiento singular del caso. Las prioridades se concentran en coordinación 
interadministrativa, redes básicas de abastecimiento y saneamiento, accesibilidad, aparcamientos y centro 
de recepción. No debe tratarse como casco histórico habitado convencional, sino como conjunto patri-
monial singular de uso público.

7 | TRADUCCIÓN OPERATIVA: PAQUETES, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y FICHAS TIPO

La Mesa 1 trabajó con paquetes porque son más comprensibles y operativos en una dinámica con municipios. 
En la fase técnica posterior, esos paquetes se traducen a la estructura del Plan: líneas de actuación provin-
ciales, fichas tipo, requisitos previos, nivel de madurez, agentes implicados y posibles vías de financiación.

Paquetes 1–5

Paquete Mesa 1
Líneas de 
actuación

Ficha(s) 
tipo

Función operativa

Oficina técnica patrimonial 
provincial o comarcal

LA6.1, 
LA6.3, 
LA6.5

FTI-01
Asistencia técnica, coordinación, 

acompañamiento y pedagogía para 
municipios y propietarios.

Planes Especiales, catálogos e 
instrumentos de protección

LA1.1, LA1.2 FTI-02
Instrumentos patrimoniales operativos. 

Requieren catálogos, delimitaciones, criterios, 
financiación y coordinación con Patrimonio.

Guía supramunicipal de 
intervención

LA1.3, 
LA3.3, 
LA3.5

FTI-03
Criterios comunes para arquitectura 

tradicional, paisaje urbano, materiales e 
instalaciones.
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Inventario de vivienda, ruinas y 
riesgos

LA2.1, 
LA1.4, 
LA6.2

FTI-04, 
FTI-13

Base para saber dónde actuar antes de 
diseñar ayudas, rehabilitación o conservación 

preventiva.

Programa de rehabilitación 
tradicional

LA2.2, 
LA2.4

FTI-06
Ayudas, habitabilidad, accesibilidad, cubiertas 

y fachadas con acompañamiento técnico.

Paquetes 6–10

Paquete Mesa 1 Líneas de actuación
Ficha(s) 

tipo
Función operativa

Sistema de información, 
indicadores y seguimiento

LA6.2, LA6.5 FTI-13
Indicadores, actualización del diagnóstico, 

seguimiento de prioridades y apoyo a la toma 
de decisiones.

Infraestructuras 
compatibles

LA3.3, LA3.4, LA3.5, 
LA6.4

FTI-09
Fibra, cableado, redes, saneamiento, energía y 

protocolos con suministradoras.

Espacio público, 
accesibilidad y bordes

LA3.1, LA3.2, LA3.6, 
LA4.1, LA4.3

FTI-08, 
FTI-10

Calles, plazas, aparcamientos, accesos, 
laderas, bordes urbanos y servicios de llegada.

Turismo sostenible y 
equilibrio funcional

LA5.1, LA5.2, LA5.3, 
LA5.4, LA5.5

FTI-12
Turismo, comercio local, rutas, eventos, 

vivienda turística y retorno local.

Hoja de ruta específica 
para Granadilla

LA6.6, LA1.5, LA3.4, 
LA4.1, LA4.2, LA5.2

FTI-14
Tratamiento singular: gobernanza, 

infraestructuras, uso público y conservación.

Ejemplo de trazabilidad: FTI-02

La ficha tipo de Planes Especiales, catálogos e instrumentos de protección se vincula directamente a LA1.1 y 
LA1.2. Su función no es solo “redactar un Plan Especial”, sino crear un marco operativo para delimitar valores, 
graduar protecciones, clarificar criterios de intervención y facilitar licencias y rehabilitación. Para que sea 
viable, debe apoyarse en la FTI-01 —oficina técnica patrimonial—, porque muchos municipios necesitan 
asistencia, financiación, información de base y coordinación con Patrimonio.
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8 | PRIORIDADES DE RED Y HOJA DE TRABAJO INICIAL 2026–2030

A partir de la lectura agregada, se propone organizar la hoja de trabajo inicial en líneas preliminares de red. 
Esta propuesta no sustituye la validación política, técnica o presupuestaria posterior, pero ayuda a trans-
formar la Mesa 1 en una agenda de implementación.

Código Línea preliminar Finalidad Madurez Observación operativa

A
Oficina técnica 

y asistencia 
supramunicipal

Crear capacidad técnica 
compartida para 

acompañar municipios, 
licencias, propietarios, 
ayudas e instrumentos.

M0–M1
Paquete habilitante para 

varios de los demás.

B
Planes Especiales, 

catálogos e 
instrumentos

Impulsar instrumentos 
de protección y 

criterios operativos para 
municipios sin marco 

suficiente.

M0–M2

Requiere encargo 
técnico, financiación, 

participación y 
coordinación con 

Patrimonio.

C
Inventarios y 

base común para 
rehabilitación

Generar información 
sobre vivienda vacía, 
ruinas, inmuebles en 
riesgo, cubiertas y 

fachadas.

M0–M2

Paso previo para 
ayudas, rehabilitación 

y conservación 
preventiva.

D
Rehabilitación 

tradicional, cubiertas 
y fachadas

Activar programas 
de rehabilitación, 

habitabilidad, accesibilidad 
y conservación de 

envolventes.

M0–M1
Debe combinar criterios 

técnicos, ayudas y 
acompañamiento.

E
Infraestructuras 
compatibles y 

transición energética

Resolver cableado, 
fibra, redes, residuos, 

saneamiento, renovables y 
comunidades energéticas.

M1–M4
Paquete con mayor 

prioridad alta explícita 
en la matriz.

F
Espacio público, 

accesibilidad, bordes 
y aparcamiento

Abordar movilidad, 
aparcamientos, accesos, 
laderas, bordes urbanos y 

servicios de llegada.

M0–M1
Necesita estudios de 
viabilidad y proyectos 

antes de ejecución.

G
Turismo sostenible y 
equilibrio funcional

Ordenar turismo, 
comercio, retorno local, 

personal cualificado, 
capacidad de acogida y 

eventos.

M1
Debe evitar que la 
actividad turística 

sustituya vida cotidiana.

H
Hoja de ruta 

específica para 
Granadilla

Coordinar 
administraciones, 

resolver redes 
básicas, accesibilidad, 

aparcamiento y recepción.

M0–M1
Caso no residencial: 

requiere gobernanza e 
infraestructuras previas.
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Secuencia recomendada de implementación

•	Validar con los municipios la lectura de prioridades recogida en este anexo.
•	Seleccionar un número reducido de paquetes iniciales con mayor efecto de red y mayor capacidad de 

avance.
•	Distinguir actuaciones listas para avanzar de actuaciones que requieren inventario, estudio previo, memoria 

valorada o proyecto técnico.
•	Vincular cada paquete a una ficha tipo, agentes implicados, requisitos previos y posible financiación.
•	Definir actuaciones piloto o encargos técnicos iniciales para el periodo 2026–2030.
•	Mantener seguimiento mediante indicadores sencillos y revisión periódica de avances.

9 | CAUTELAS, VERIFICACIONES Y CRITERIOS DE USO

Este anexo mantiene una lectura prudente. Algunas aportaciones proceden de escritura manuscrita, por lo 
que se han depurado y normalizado para facilitar su lectura técnica. Las dudas no invalidan el resultado, pero 
deben tenerse presentes antes de traducir la información a programación o compromisos concretos.

Municipio / 
ámbito

Cautela o verificación pendiente Criterio de uso

Coria
Confirmar si existe informe, expediente o 
ubicación precisa del posible problema de 

estabilidad.

Mantener como observación de trabajo y 
verificar antes de programar actuaciones 

específicas.

Cabezuela del 
Valle

Confirmar si significa baja prioridad real, 
baja urgencia relativa o baja capacidad de 

abordaje inmediato.

No interpretar la prioridad baja como 
ausencia de problemas; confirmar sentido de 

la valoración.

Cuacos de 
Yuste

Confirmar si se refiere a Área de 
Rehabilitación Integral formal, 

programa de ayudas o mecanismo de 
acompañamiento técnico.

Mantener como observación de trabajo y 
verificar antes de programar actuaciones 

específicas.

Valencia de 
Alcántara 
(probable)

Confirmar que el archivo 'puede ser 
Valencia de Alcántara' corresponde 

efectivamente a Valencia de Alcántara.

No consolidar como dato municipal definitivo 
hasta confirmar la atribución de la ficha.

Zarza/
Granadilla

Las aportaciones complementarias 
asociadas a Zarza/Granadilla se conservan 

separadas de la priorización principal de 
Mesa 1.

Separar la priorización de Mesa 1 de 
aportaciones complementarias de 

gobernanza o Mesa 2.

10 | CONCLUSIÓN OPERATIVA

La Mesa 1 confirma que los municipios no demandan únicamente actuaciones aisladas, sino marcos de 
trabajo que permitan pasar de problemas reconocidos a actuaciones viables. Se repiten con claridad tres 
grandes necesidades: instrumentos y criterios operativos de protección, asistencia técnica compartida y 
programas de rehabilitación e infraestructuras compatibles.

La lectura técnica recomienda no convertir directamente las marcas de las fichas en una programación 
cerrada. El resultado debe utilizarse como base para una primera hoja de prioridades de red, diferenciando 
urgencia, efecto supramunicipal, madurez técnica y capacidad de financiación.
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El siguiente paso debe ser validar esta devolución con Diputación y, en su caso, con los municipios parti-
cipantes; seleccionar los paquetes iniciales a activar; y transformar dichos paquetes en encargos técnicos, 
programas, actuaciones piloto o instrumentos de cooperación integrados en la hoja de ruta 2026–2030.

Mensaje operativo final

El valor de este anexo es transformar las aportaciones de la Mesa 1 en una base de decisión: qué 
paquetes parecen prioritarios, qué condiciones necesitan, qué grado de madurez presentan y cómo 
pueden conectarse con las líneas de actuación y fichas tipo del Plan.


